



ACTIVIDAD PERCAN

Título:	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DESCENTRALIZADOS DE LA DGM	IT.3
Objetivo:	Sistematizar y estandarizar los procesos mineros, especialmente las funciones transferidas a los gobiernos regionales.	
Antecedentes:	En los períodos anteriores, se sistematizaron varios procesos de la DGM como la Declaración Anual Consolidada, la Declaración Jurada para la Acreditación de la Inversión y/o Producción Mínima, la Declaración Estadística Mensual de Producción y Seguridad Minera y el Certificado de Operación Minera.	
Descripción:	Los procesos prioritarios a sistematizar son: <ul style="list-style-type: none">• Acreditación de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal.• Concesiones de beneficio, transporte e labor general.• Registro de contratistas mineros.	
Actividad vinculada o anterior:	WBS 422 Sistematización de los procesos de la DGM	
Justificación para hacer esta actividad:	<ul style="list-style-type: none">• Establecer criterios únicos y estándares a nivel nacional para la ejecución de los procesos de la política minera nacional, en un contexto de descentralización.• Tener información completa y oportuna a nivel nacional, con accesos descentralizados en los gobiernos regionales.• Ahorro de costos, aceleración y simplificación de trámites, mejor utilización de recursos humanos disponibles (en un contexto de austeridad fiscal).• Disminución del riesgo de corrupción en el otorgamiento y procesamiento de ciertos trámites.	
Subcontratista o ejecutor:	PERCAN-IT	
Participación de la contraparte:	La Oficina de Informática debe proporcionar un coordinador a tiempo completo para liderar el análisis y el diseño de los sistemas. Por otro lado, la Dirección General de Minería debe designar por cada proceso un responsable para orientar la actividad y asegurar que los sistemas cumplen con sus requisitos y necesidades. Se necesitarán tres programadores.	
Probable fecha de ejecución:	2009-2011	
Duración prevista:	3 años	
Entregables:	<ul style="list-style-type: none">• Documentación técnica (análisis y diseño)• Estructura de la base de datos• Base de datos física• Aplicativo (código fuente)• Manuales de usuario• Migración de los datos históricos	
Resultados Previstos:		
Resultados en el corto plazo:	Mejora en el tiempo de respuesta de los trámites más complejos de la DGM.	
Efectos observables a mediano plazo:	Toda la información de la DGM se maneja bajo procesos estandarizados, más eficientes y utilizando la misma interfaz.	
Impactos previstos a largo plazo:	Toda la información del Ministerio está integrada de una manera transparente. Se podrá acceder eficientemente a cualquier información de la DGM, incluso desde los Gobiernos Regionales.	
Condiciones Críticas a considerar:		
A nivel de producto:	Se necesita identificar las necesidades y de funcionamiento de los procesos administrativos.	
Con relación a los efectos:	Procesos respaldados por las normas legales, aceptación de la dirección y de los usuarios.	



ACTIVIDAD PERCAN

Título:	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DESCENTRALIZADOS DE LA DGM	IT.3
Con relación a los impactos:	Acceso transparente a toda la información de la DGM.	
Indicadores:		
A nivel de producto:	Nivel de satisfacción de los funcionarios del MEM de los nuevos sistemas de información sectoriales. Mejora promedio de tiempos requeridos por los nuevos procesos sectoriales. Línea de base: <ul style="list-style-type: none">• La acreditación de pequeño productor minero y productor minero artesanal ha tomado en 2008 un promedio de 9 días calendarios para procesarse.• La autorización de concesión de beneficio ha tomado un promedio de 538 días calendarios para procesarse (considerando el rango de 2000-2008).• La inscripción en el registro de contratistas mineros ha tomado en 2008 un promedio de 131 días calendarios para procesarse.	
Con relación a los efectos:	Percepción de los interesados que la información sectorial disponible es de calidad, confiable y transparente. Cantidad de información sectorial relevante para todos los interesados.	
Con relación a los impactos:	Percepción de los interesados que la información es manejada de forma eficaz y transparente por parte del sector minero público.	
Igualdad entre Mujeres y Hombres		
Acciones anticipadas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres:	Mejorar la capacidad técnica de las mujeres involucradas en la actividad.	



ACTIVIDAD PERCAN

Título:	SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DESCENTRALIZADOS DE LA DGM	IT.3
----------------	---	-------------

Presupuesto para los años: 2008-2011

PRESUPUESTO PERCAN (\$ CAN)

Actividad	Montos				
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011	TOTAL
Total		94,340			
Costo Total:				\$ CAN	

Observaciones: