



## ACTIVIDAD PERCAN

<b>Título:</b>	<b>CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL MEM</b>	<b>IT.5</b>
<b>Objetivos:</b>	Brindar capacitación a los interesados a nivel local, regional, nacional e internacional sobre los sistemas de información sectorial. Transferir el conocimiento disponible a todos los interesados.	
<b>Antecedentes:</b>	En los últimos periodos, se han sistematizado varios procesos de la DGM y existe una gran cantidad de información de calidad y disponible sobre el sector minero como: empleo, reservas de mineral, producción, inversiones, accidentes, etc. En los últimos periodos, se ha generalizado el uso de las herramientas informáticas en las regiones del Perú.	
<b>Descripción:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar la documentación necesaria para una capacitación orientada a regiones sobre el uso del sitio Web del MEM, el Datamart, la Intranet y la Extranet.</li><li>• Participar en los eventos de capacitación organizados por el MEM.</li><li>• Reorganizar y optimizar la información disponible.</li></ul>	
<b>Actividad vinculada o anterior:</b>	431 Optimización de la difusión de la información estadística de la DGM	
<b>Justificación para hacer esta actividad:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se necesita efectuar una capacitación orientada a las regiones con documentación apropiada sobre el uso de los sistemas de información existentes.</li><li>• Se necesita efectuar consultas con los actores del sector minero (regiones, SNMPE, ISEM, INEI, INACC, INGEMMET, ONGs, inversionistas, etc.) para poder optimizar la forma de presentación de la información disponible.</li></ul>	
<b>Subcontratista o ejecutor:</b>	PERCAN-IT	
<b>Participación de la contraparte:</b>	Participación del personal y de los directores de la Oficina de Informática, DGM, DGAAM en la organización de eventos y talleres. Como participantes de las capacitaciones y luego efectuar recomendaciones. Dependiendo del caso podría ser necesario contar con un programador para optimar la difusión de la información ya disponible.	
<b>Probable fecha de ejecución:</b>	Continuo	
<b>Duración prevista:</b>	Continuo	
<b>Entregables:</b>	Material de capacitación e impresión de folletos para su distribución.	
<b>Resultados Previstos:</b>		
<b>Resultados en el corto plazo:</b>	Establecimiento de material de capacitación.	
<b>Efectos observables a mediano plazo:</b>	El acceso a los sistemas de información del MEM aumenta.	
<b>Impactos previstos a largo plazo:</b>	Los interesados del sector perciben una mejora en la calidad y transparencia de la información.	
<b>Condiciones Críticas a considerar:</b>		
<b>A nivel de producto:</b>	Participación del MEM	
<b>Con relación a los efectos:</b>	Infraestructura de servidores y redes adecuada	
<b>Con relación a los impactos:</b>	El MEM debe asegurar el control de calidad de la información disponible.	
<b>Indicadores:</b>		
<b>A nivel de producto:</b>	Satisfacción de las personas capacitadas (medida por encuesta).	



## ACTIVIDAD PERCAN

<b>Título:</b>	<b>CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL MEM</b>	<b>IT.5</b>
<b>Con relación a los efectos:</b>	Numero de accesos por mes	
<b>Con relación a los impactos:</b>	Satisfacción del interés sobre la información.(medida por encuesta).	
<b>Igualdad entre Mujeres y Hombres</b>		
<b>Acciones anticipadas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres:</b> Favorecer la equidad de participantes mujeres en las capacitaciones.		



## ACTIVIDAD PERCAN

<b>Título:</b>	<b>CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL MEM</b>	<b>IT.5</b>
----------------	---	-------------

Presupuesto para los años: **2009-2011**

### PRESUPUESTO PERCAN (\$ CAN)

Actividad	Montos				
	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011	TOTAL
<b>Total</b>		<b>32,190</b>			
<b>Costo Total:</b>				<b>\$ CAN</b>	

**Observaciones:**